



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

ONG NATURE TROPICALE AFRIQUE

Siège social : Za-Kpota, Tindji Zeko,
Email : naturetropicaleafriqueong@gmail.com

Formation en informatique des jeunes élèves, avec
un accent sur les filles, à Abomey-Calavi pour un
avenir numérique durable

Titre du Projet :



Initié par : NTA-ONG

Financement :
Bocherobé

Mars 2025

1. Contexte et justification du projet

L'ONG Nature Tropicale Afrique (NTA), spécialisée dans la sensibilisation environnementale, la résilience climatique, l'agroforesterie et le reboisement, élargit son champ d'action avec cette initiative visant à renforcer les compétences numériques des jeunes vacanciers. La formation se tiendra à Abomey-Calavi, pendant le mois de juillet, pour [100](#) élèves (dont au moins 50 % de filles). Elle leur permettra d'acquérir des compétences pratiques en informatique, essentielles pour relever les défis du monde moderne, réduire la fracture numérique et contribuer au développement durable.

2- [Objectifs du projet](#)

Ce projet vise à promouvoir les compétences numériques auprès des jeunes, avec une attention particulière à l'inclusion des filles et à l'excellence. Son Objectif général est de renforcer les compétences numériques des jeunes pour améliorer leur employabilité et leur autonomie.

De façon spécifique, il s'agira de :

- 1) Former 100 jeunes élèves sur les bases de l'informatique (bureautique, Internet, et cyber-sécurité).
- 2) Encourager l'inclusion numérique, en visant au moins 50 % de filles parmi les participants.
- 3) Récompenser les cinq meilleurs participants pour motiver et valoriser l'excellence.

3. Résultats attendus

L'initiative a pour ambition de produire des impacts significatifs et durables sur les participants et leurs communautés. Les résultats attendus sont :

- 1) [100](#) jeunes dotés de compétences pratiques en informatique.
- 2) Promotion de l'inclusion numérique et diminution de la fracture numérique entre les sexes.
- 3) Motivation des jeunes par la reconnaissance des cinq meilleurs participants.

4. Impact du projet

Le projet aura des impacts tant immédiats que durables, en renforçant les capacités individuelles et en favorisant un développement collectif. Il s'agit de :

- Autonomisation des jeunes : Ils seront mieux équipés pour exceller dans leurs études et saisir des opportunités professionnelles.
- Promotion de l'égalité : La participation des filles contribuera à leur autonomisation et à une meilleure intégration dans les opportunités numériques.
- Effet multiplicateur : Les compétences acquises pourront être partagées avec leurs familles, amis et communautés.

5. Risques Potentiels et Mesures d'Atténuation

Des risques peuvent survenir, mais des mesures préventives seront mises en place pour en minimiser l'impact. Les risques possibles sont :

- 1) Manque de participation des filles : Une campagne de sensibilisation ciblée auprès des élèves et familles sera réalisée.
- 2) Problèmes logistiques ou techniques : Une planification préalable assurera la disponibilité du matériel et du lieu.
- 3) Baisse d'engagement des participants : Les sessions seront interactives et dynamiques pour maintenir leur motivation.

6. Activités clés du projet

Les activités sont pensées pour offrir un apprentissage riche et adapté aux besoins des jeunes. Elles se résument comme suit :

- Organisation logistique (lieu, matériel, etc.) ;
- Mobilisation des participants via les écoles et les communautés locales ;
- Formation sur les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ;
- Initiation à la navigation Internet et à la cyber-sécurité ;
- Organisation de la journée d'évaluation des compétences ;
- Cérémonie de remise des récompenses aux cinq meilleurs participants.
- Critères de sélection des élèves
 - Niveau minimum : classe de 4^{ème} de façon à être en mesure d'assimiler les acquis de la formation ;
 - Motivation justifiée ;
 - Paiement du frais d'inscription fixé à 500 FCFA par élève, ce qui constitue leur contribution au projet.

7. Durée du Projet

La formation se tiendra à Abomey-Calavi, du lundi au vendredi, pendant 4 semaines, soit 20 jours de formation, à partir du 1er juillet [2025](#).

8. Description des Récompenses

Les cinq meilleurs participants recevront :

- des attestations de mérite pour valoriser leurs efforts ;
- des clés USB pour faciliter la poursuite de leurs apprentissages numériques ;
- des livres sur l'informatique pour approfondir leurs compétences.

9. Equipe de la mise en œuvre et Collaborateurs

Le présent projet sera mis en œuvre par le personnel de la Direction Exécutive de NTA-ONG. Il collaborera avec :

- deux spécialistes en informatique qui seront recruter pour la prestation de la formation.
- les administrations scolaires pour mobiliser les participants et fournir un espace pour la formation.
- les ONG et institutions locales pour le soutien technique et logistique.

10- [Budget prévisionnel](#)

Le budget prévisionnel nécessaires pour la mise en œuvre du projet est présenté ci-dessous.

Tableau 6 : [Budget prévisionnel](#)

Dépenses liées au projet	Unité	Quantité	Coût Unitaire (FCA)	Coût Total (FCA)
Contribution pour l'utilisation de la salle de classe	Forfait	1	50 000	50 000
Fournitures de formation (supports pédagogiques, cahiers, stylos, crayons, supports imprimés, clés USB, etc) (800x100 = 80000)	Participants	100	700	70 000
Rémunération des formateurs (2 formateurs x 5000x20j)	Jour	20	10 000	200 000
Collations pour les participants (5000x20 j)	Jour	20	5000	100 000
Organisation de la journée d'évaluation (logistique, impression des tests, collation pour les participants, et location d'équipements si nécessaire)	Forfait	1	30 000	30 000
Organisation de la cérémonie de remise des récompenses (Décoration de la salle, collation pour les invités et frais divers)	Forfait	1	30 000	30 000
Récompenses des 5 meilleurs formés (attestations, clés USB, livres sur le numérique)	Forfait	1	50 000	50 000
Frais de communication et mobilisation (affiches, appels téléphoniques, et	Forfait	1	30 000	30 000

sensibilisation auprès des écoles)				
Collaboration avec les cadres et personnes ressources	Forfait	1	20 000	20 000
Autres coûts (développement Photos, banderoles et autres)	Forfait	1	20 000	20 000
TOTAL COUTS DIRECTS DU PROJET				600 000

Ainsi, le budget prévisionnel de mise en œuvre du projet est arrêté à six cent mille (600 000) FCFA

11- Evaluation

A la fin, la NTA-ONG organisera une revue sur l'atteinte des résultats en collaboration avec les partenaires.